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Resumo: A presente pesquisa objetiva descrever e analisar de forma simplificada os 

procedimentos iniciais para construção de uma residênia unifamiliar no município de Mineiros-

GO, caracterizando cada etapa individualmente. Para que tais objetivos fossem alcançados, foi 

elaborada uma revisão bibliográfica embasada no tema proposto juntamente com a realização 

de um estudo de caso em um local situado no mesmo município. Diante disso constaou-se que 

todas as estapas desse processo estão diretamente ligadas, processo esse que envolve estudos 

preliminares, desenvolvimento dos projetos, documentação exigida para a emissão do alvará de 

construção junto a prefeitura, orçamentação, elaboração do conograma e locação do canteiro de 

obras. Contudo, a profissionalização desse procedimento é primordial, pois apesar de não se ter 

uma complexibilidade nas diretizes que envolve a construção civil na cidade de Mineiros-Go, 

a contratação de profissionais capacitados é primordial para que os resultados esperados sejam 

alcançados.  
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INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da humanidade, o ser humano busca por métodos e soluções 

plausíveis para o desenvolvimento. Envolto de tal fato, a construção civil ganha destaque 

devido sua importância na concepção do crescimento das nações, movimentação da economia, 

geração de empregos e qualidade de vida. 

Partindo dessa premissa, constantemente são criadas novas maneiras para executar a 

edificação de uma obra. Contudo, planejamento e organização são um dos pilares primordiais 

para que as obras da construção civil sejam realizadas de maneira coesa e sustentável. 

Em função de disso, o presente artigo se propõe a apresentar os procedimentos iniciais 

para execução de um empreendimento, descrevendo os serviços preliminares, a concepção dos 

projetos, a importância da orçamentação e cronograma, para o funcionamento correto da obra. 

Ademais, será utilizado a cidade de Mineiros – Go como referência, caracterizando o 

procedimento para liberação do alvará de construção junto a prefeitura. 

Dessa forma, conclui-se que o bom planejamento é fundamental para que o 

desenvolvimento da construção civil seja vinculado com o crescimento socio econômico da 

região, evitando a utilização demasiada de recurso e promova a qualidade de vida da população. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar esse trabalho foi elaboradoa pesquisas, com o tema base: planejamento 

de obras, cronograma e orçamentação de edifícios, fases da obra para sua execução, benefícios 

do controle de obras e soluções socioeconômicas que amenizem a utilização demasiada dos 

recursos.    

Ademais, os principais impactos que influenciam diretamente no desenvolvimento das 

edificações, são descritos e caracterizados, afim de promover medidas que amenizem tais 

problemas. 

Além disso realizou-se o estudo de caso na cidade de Mineiros – GO, na qual foi 

escolhido um local, afim de simular os procedimentos para execução de uma residência 

unifamiliar. Sendo realizado o projeto arquitetônico, e descrevendo os procedimentos para 

liberação do alvará de construção e serviços iniciais para execução da edificação  

.  

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. Estudos preliminares  

A concepção das obras da engenharia tem início com os estudos preliminares, que 

possuem como objetivo caracterizar e preparar o terreno na qual a obra será edificada.  

A localização do terreno por meio de visita in-loco deve ser realizada pelo profissional 

responsável, dessa forma poderá ser identificado os primeiros procedimentos a serem feitos na 

obra, qual a dimensão do terreno, e os possíveis obstáculos que influenciaram no 

desenvolvimento do projeto arquitetônico (SOUZA, 2015). 

A lista a seguir, conforme Souza (2015), descreve alguns dos serviços preliminares 

comumente utilizados nos desenvolvimentos de obras de engenharia: 

 Limpeza do terreno 

 Movimentação de terra, para alcançar o nível desejado 

 Topografia do terreno  

 Sondagem  

 Verificação das condições vizinhas 

 Disponibilidade de instalações provisórias 

 Demolições quando existem construções remanescentes  

 Retirada dos resíduos  

De acordo com o manual de obras disponibilizado pela TIGRE (2016), os gastos 

previstos com os serviços preliminares estão em torno de 2 a 4% do valor total da obra. 

Para a realização deste trabalho, foi escolhido um terreno localizado no município de 

Mineiros – Go, o imóvel possui as seguintes dimensões; testada 12 metros, lateral de 25 metros, 

totalizando uma área de 300 metros quadrados. A imagen a seguir informam a atual situação 

do lote: 

 Figura: Situação atual do lote. Fonte: própria  



 

 

Com base na situação atual do lote, conclui-se que deverá ser realizado a limpeza do 

terreno, para o início da obra. O fato de não haver vizinhos próximos a construção possibilitara 

o deposito de matérias como a brita, areia e tijolos, evitando a utilização do logradouro público. 

Após a realização dos estudos e procedimentos preliminares, será desenvolvido os 

projetos necessários para execução da obra. 

 

2. Desenvolvimento dos projetos 

Após a finalização dos serviços preliminares, dá-se início ao desenvolvimento dos 

projetos. Para a realização desse trabalho faz-se necessário um profissional qualificado, afim 

de evitar custos desnecessários para a concepção do empreendimento. 

Tal serviço poderá ser realizado por engenheiros, arquitetos ou técnicos em 

edificações. É importante ressaltar que existem critérios e limitações na área de atuação de cada 

um dos profissionais citados anteriormente, que variam de acordo com o tamanho e uso 

pretendido de cada obra (PAIXÃO, 2013). 

Alguns dos projetos mais importantes para o desenvolvimento da obra são os projetos 

arquitetônicos, hidráulico, elétrico e estrutural. Com base nesses projetos é criado o cronograma 

e orçamento de custos para a edificação a ser construída (PAIXÃO, 2013). 

Durante esse período, é importante se atentar ao projeto arquitetônico, pois o mesmo 

será utilizado para a liberação do alvará de construção junto a prefeitura.  Conforme Paixão 

(2013), o projeto arquitetônico deve ser composto pelas plantas descritas a seguir: 

 Planta baixa 

 Fachada 

 2 cortes  

 Planta de situação e locação 

 Planta de cobertura 

Para o estudo de caso foi desenvolvido um projeto arquitetônico completo, contendo 

todas as plantas necessárias para aprovação na prefeitura.  

 

3. Alvara de construção 

A emissão do alvará de construção é o documento que comprova que o 

empreendimento está de acordo com leis e exigências municipais, estando apto a ser construído 

em determinado local.  



 

 

Cada município possui sua própria legislação, tendo suas especificações quanto aos 

documentos necessários para liberação do alvará de construção. Diante disso, faz-se necessário 

consultar o código de obras e/ou código de postura municipais para ter certeza de quais 

documentos são exigidos (PAIXÃO, 2013).  

Contudo, a maioria das prefeituras possuem de forma geral a mesma padronização na 

lista de documentos. Com relação a cidade de Mineiros – Go, os documentos exigidos pela 

prefeitura são: 

 Requerimento padrão  

Trata-se da solicitação do contribuinte junto a prefeitura para emissão do alvará de 

construção. Sendo que, no requerimento padrão deve conter o assunto a ser solicitado, o local 

onde será executado a obra, o nome e os dados do responsável técnico e proprietário do imóvel. 

 Certidão negativa de débitos  

Esse documento tem como objetivo informar que o contribuinte está com todas as 

taxas municipais em dia (IPTU, taxas de iluminação, asfalto, fornecimento de água, corpo de 

bombeiros, etc.). 

Caso o proprietário do imóvel, tenha feito algum parcelamento de suas dívidas, poderá 

ser emitido uma Certidão negativa com efeito positivo, na qual o contribuinte afirma e fica 

ciente que existe débitos a serem pagos.  

Ambas as certidões serem emitidos pela prefeitura. 

 Espelho do Imóvel   

É o cadastro do imóvel na prefeitura, apresenta características do terreno, como suas 

dimensões, área edificada, dados do proprietário, etc. Esse documento também será emitido 

pela prefeitura. 

 Xerox do CPF, identidade e comprovante de endereço  

Esses são os documentos necessários para cadastrar e/ou atualizar o cadastro do 

imóvel, na prefeitura com os dados do atual proprietário. 

 Cópia da escritura do imóvel ou contrato de compra e venda, e certidão de 

matricula   

Essa é documentação que comprova a propriedade do imóvel, na qual deverá conter 

as informações do imóvel, suas dimensões e os dados do proprietário. Esta documentação deve 

estar assinada e autenticada pelo cartório municipal.  

A escritura do imóvel será apresentada quando o terreno estiver totalmente quitado, 

caso não esteja o contribuinte poderá apresentar o contrato de compra e venda, juntamente com 

a certidão de matricula. 



 

 

 ART  

A anotação de responsabilidade técnica (ART), é o documento que vincula o 

proprietário do imóvel ao responsável técnico que irá executar o serviço. Na ART, estará 

especificando os tipos de serviço que serão realizados, os dados do contratante e do profissional 

responsável.  

A ART, é emitida pelo responsável técnico, a qual pode ser retirada pelo mesmo, no 

site do órgão fiscalizador a que está vinculado. 

 Memorial descritivo  

O memorial descritivo é o documento que contém as especificações de como a obra 

será executada, caracterizando os tipos de materiais a serem utilizados e os detalhes da 

execução.  

No documento deve conter a área a ser construída, o endereço da obra, os dados do 

contratante e do responsável técnico, e ser devidamente assinado pelos mesmos. 

 Três copias do projeto arquitetônico completo  

Para a liberação do alvará de construção deve ser entregue na prefeitura 3 vias do 

projeto arquitetônico completo, sendo que 2 permaneceram arquivadas na prefeitura e 1 via será 

devolvida ao contribuinte com o carimbo de aprovação.  

O projeto arquitetônico deverá conter a planta baixa, cobertura, situação e locação, 

fachada, 2 cortes. Todos os desenhos devem estar devidamente cotados e apresentado sua 

respectiva área.   

No projeto deve estar claro a área do terreno, e especificações como ampliação, 

demolição, área a ser construída. O carimbo deve conter os dados da obra, do proprietário do 

imóvel e do responsável técnico, além de estar devidamente assinado. 

Após a obtenção do alvará de construção, a obra está previamente aprovada para dar 

início a sua execução. Deverá ser solicitado, junto aos órgãos responsáveis a instalação do 

sistema de fornecimento de água e energia. 

 

4. Implementação do canteiro de obras 

Como toda parte do planejamento, um estudo para implantação do canteiro de obras 

se torna viável quando se trata de economia e eficiência durante a execução da construção. A 

parte da identificação dos locais onde ficaram provisoriamente materiais, equipamentos, 

ferramentas de trabalho, epi, áreas de vivencia e etc, devem estar de acordo com a obra e 

principalmente de acordo com a NR-18 (Canteiro de obras) e com a NBR 12284 (Áreas de 



 

 

vivencia em canteiros de obras) de acordo com o número de trabalhadores que atuarão na 

construção. 

“O projeto de um canteiro de obras inicia-se pelo posicionamento de todos os 

elementos que irão compor a obra, para isso, o engenheiro considera os principais 

fatores que são: cronograma, orçamento, histograma, programa de necessidades, 

restrições do terreno e definições técnicas.” (PEREIRA,2018). 

As partes que compõem as áreas do canteiro de obras são: 

 Escritórios 

 Instalações sanitárias 

 Almoxarifado 

 Depósitos 

 Central de concreto 

 Central de argamassa 

 Central de armação 

 Entre outros. 

Após identificar todas as partes constituintes do seu canteiro de obras, o que resta é a 

locação de cada ambiente para cada tipo de atividade, visando assim o bom resultado durante a 

construção. Deve se atentar que durante a execução, alterações serão feitas no canteiro afim de 

evitar atrasos e acompanhar o processo da obra. 

O planejamento de um bom canteiro está ligado diretamente ao fator principal da 

construção, que seria os custos. Portanto, antes de iniciar a obra deve ser feito um estudo bem 

elaborado que otimize o máximo o andamento da construção. 

 

5. Orçamento 

O orçamento de obra é um dos processos mais importantes de toda a etapa de 

construção. Este documento define o quanto será gasto na execução de uma edificação e ajuda 

tanto o proprietário da obra quanto o construtor a manter um controle de gastos mais eficiente. 

Conforme afirma Pereira (2017): 

“Um orçamento de obra é a determinação dos gastos para a execução de um projeto, 

desde a sua concepção até a assistência técnica após a entrega do empreendimento, 

conforme um plano previamente estabelecido” (PEREIRA, 2017). 

 

Não se deve confundir orçamento com orçamentação. Orçamentação é o processo de 

elaboração do resultado final de custos de uma obra. O orçamento é justamente esse resultado, 

ou seja, é o produto final da orçamentação (PEREiRA,2017). 

 

 

https://www.escolaengenharia.com.br/orcamento-de-obras/
https://www.escolaengenharia.com.br/argamassa/


 

 

6. Cronograma 

Chiavenato (2013) relata o cronograma como um gráfico onde são relacionadas duas 

variáveis, onde a atividade planejada deve ser realizada em função de um determinado tempo. 

O planejamento e controle pode ser demonstrado através de gráfico ou tabela, no qual 

demonstra o início e o fim de cada atividade. 

Em projetos para o planejamento e o controle é utilizado o cronograma de barras. Os 

cronogramas de barras também nomeados como gráfico de Gantt é elaborado através da 

listagem de atividades designadas e são indicadas em colunas e o tempo de duração de cada 

etapa representada em barras horizontais, em colunas próximas, com dimensão de acordo com 

o tempo adotado no projeto. 

As desvantagens do cronograma de barras é a falta de nitidez em correlações de 

atividades. Quando se indica essas correlações através de setas pontilhadas ou por linhas, acaba 

tornando a figura totalmente complexa onde por sua vez pretende ser simples.

 

Fonte: SILVA (2012) 

Portanto, devido a falta de entendimento e aplicação do cronograma de barras, faz com 

que ele seja o mais comum e utilizado. Ele é devidamente aplicável quando se trabalha com um 

número reduzido de atividades e com durações menores. 

Segundo dados obtidos por pesquisadores, os fatores responsáveis pelo o atraso do 

cronograma são os serviços adicionais que o cliente propõe e mudanças no projeto. (Alnuaimi, 

Taha, Mohsin, Harthi, 2010). 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Perante os fatos mencionados, entende-se que a elaboração de uma sequência lógica dos 

procedimentos preliminares na construção civil é impresidivel para que se tenha uma obra 

desenvolvida de forma racional, qualificada e segura. Pois tal procedimento está diretamente 

ligado ao desenvolvimento dos projetos, documentação, orçamentação, elaboração do 

conograma e locação do canteiro de obras,  fazendo com que a sistematização esteja presente 

em todas etapas.  

 Apesar de não se ter diretrizes complexas que envolvem a construção civl no município 

de Mineiros-Go, o cumprimento das mesmas é indispensável para elaboração e execução dos 

projetos requeridos, evitando assim problemáticas indesejáveis tanto para o profissional, quanto 

para o consumidor. 

 Contudo, a profissionalização do meio é primordial para que os resultados esperados 

sejam atingidos. A contratação de profissionais capacitados para a elaboração e execução de 

tais procedimentos deve ser uma prioridade para minoração dos riscos que a construção civil 

está sujeita.    
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